

DODATOK č. 2

K zmluve o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Zubák, Zubák 164, 020 64 Zubák
V zastúpení: Pavol Gelo, starosta obce

A

Zhotoviteľ: HD-Drill s.r.o.
So sídlom: Predmierska 404, 023 54 Turzovka
V zastúpení: Ján Hnidka, konateľ

sa dohodli na tomto dodatku č. 2 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 23.08.2017 na zhotovenie stavby: Rozšírenie vodovodnej siete Miscovci v Zubáku.

Článok 3. Lehota plnenia sa v bode 3.2. mení nasledovne:

3.2. Termíny: začatie : do 7 dní od prevzatia staveniska
ukončenie: do 31.12.2017


Termín ukončenia stavby sa mení z dôvodu dodacej lehoty na výrobu a dodanie tlakových čerpadiel od subdodávateľa.

V Zubaku, dňa: 6.10.2017



.....
Za objednávateľa

V Turzovke, dňa..... 6.10.2017



.....
Za zhotoviteľa