

DOHODA O PREDLOŽENÍ A UPLATNENÍ BANKOVEJ ZÁRUKY

uzavretá medzi:

- (1) **INDRA Slovakia, a.s.**, so sídlom Prievozská 4, Bratislava-Ružinov 821 09, IČO: 17 328 209, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 282/B (Zhotoviteľ), a
- (2) **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 59/A, Bratislava 824 84, IČO 35 829 141, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2906/B (Objednávateľ).

PREAMBULA:

- (A) Táto dohoda nadväzuje na Zmluvu o dielo č. 2015-0344-1176520 (Zmluva o dielo) uzavretú medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 9. augusta 2016. Pojmy uvedené v tejto dohode s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako v Zmluve o dielo, pokiaľ nie je v tejto dohode uvedené inak.
- (B) Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto dohody odstránil všetky výhrady (vady a nedostatky) Míľníka 3 obsiahnuté v Akceptačnom protokole Míľníka 3 s výnimkou zostávajúcich nedostatkov Míľníka 3 označených ako H133, H116.
- (C) Zároveň Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto dohody odstránil všetky výhrady (vady a nedostatky) Míľníka 4 obsiahnuté v Akceptačnom protokole Míľníka 4 s výnimkou zostávajúcich nedostatkov Míľníka 4 označených ako Z26 a Z45. Výhrada označená v Akceptačnom protokole Míľníka 4 ako Z45 bude Zhotoviteľom vyriešená do 31.03.2020.
- (D) Dňa 27.02.2020 Zhotoviteľ preukázal Objednávateľovi odstránenie zostávajúcich nedostatkov Míľníka 3 a Míľníka 4 označených ako H133, H116 a Z26 vo verzii Monarch 10.x. Nakoľko aktuálna verzia sa nedá o túto funkcionálnosť doplniť, zmluvné strany sa dohodli, že zostávajúce nedostatky H133, H116 a Z26 Zhotoviteľ odstráni v rámci "Aktualizácie SW" podľa položky 13.3 Prílohy č.3 Zmluvy o poskytovaní technickej podpory č. 2015-0342-1158330 zo dňa 09. 08. 2016 aktualizáciou zo súčasnej verzie 9.x na verziu 10.x (alebo vyššiu).
- (E) Banková záruka podľa tejto dohody slúži ako náhrada za zádržné za Míľník 3 a Míľník 4 podľa článku 8.3 Zmluvy o dielo.

Preto sa zmluvné strany dohodli nasledovne:


1. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na zabezpečenie odstránenia zostávajúcich nedostatkov Míľníka 3 a Míľníka 4 podľa Zmluvy o dielo bankovú záruku vystavenú vo forme abstraktnej a nepodmienenej záruky, splatnej na prvú výzvu Objednávateľa bez skúmania právneho vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom zo strany banky (Banková záruka).
2. Banková záruka bude vystavená vo výške 286.712,66 eur a doba jej platnosti uplynie 30. 09. 2023.
3. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi Bankovú záruku na svoje náklady v lehote do 31. 03. 2020.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zostávajúce nedostatky Míľníka 3 a Míľníka 4 označené ako H133, H116 a Z26 v lehote do 30.06.2023, pričom porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa zakladá nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu vo výške 286.712,66 eur, ktorá je v plnej miere krytá Bankovou zárukou. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni všetky zostávajúce nedostatky Míľníka 3 a Míľníka 4


označené ako H133, H116 a Z26 v uvedenej lehote a spôsobom dohodnutým v Akceptačných protokoloch jednotlivých Míľnikov, je Objednávateľ oprávnený pristúpiť k uspokojeniu nárokov z bankovej záruky. Odstránenie nedostatkov bude verifikované vo forme oboma stranami potvrdených protokolov o uskutočnení úspešných testov, preukazujúcich úplné odstránenie nedostatkov.


5. Za predpokladu predloženia Bankovej záruky vystavenej v súlade s touto dohodou je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi v plnom rozsahu vyplatiť sumu zadržanú Objednávateľom v súvislosti s vadami alebo nedostatkami Míľnika 3 v lehote do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti na vrátenie zádržného pre Míľnik 3 Objednávateľovi.
6. Za predpokladu (i) predloženia Bankovej záruky vystavenej v súlade s touto dohodou a zároveň (ii) odstránenia výhrady/nedostatku označeného ako Z45 podľa písmena (C) Preambuly je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi v plnom rozsahu vyplatiť sumu zadržanú Objednávateľom v súvislosti s vadami alebo nedostatkami Míľnika 4 v lehote do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti na vrátenie zádržného pre Míľnik 4 Objednávateľovi.


V Bratislave dňa 27.3.2020

V Bratislave dňa 27.3.2020


.....
Miroslav Obert, predseda predstavenstva


.....
Ivan Baľa, predseda predstavenstva


.....
Miroslav Kolník, podpredseda predstavenstva


.....
Andrés Díes Molina, člen predstavenstva

**Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.**
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
-5-