

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Objednávateľ: **Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 53 000 064
zastúpený: Ing. Karolína Bortáková, konateľ spoločnosti
IČ DPH: SK2121223566
Telefón: +421908066015
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK89 0900 0000 0051 7395 9001
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných JUDr. Zuzana Frajkorová
realizačných Ing. Peter Záhumenský
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

obchodné meno: **GMT Plus s.r.o.**
sídlo: Popradská 57, 040 11 Košice
IČO: 36 197 441
konajúci: Ing. Peter Gaľa, konateľ
IČ DPH: SK2020050153
číslo účtu:
osoba oprávnená vo veciach
obchodných: Ing. Peter Gaľa
technických: Ing. Peter Gaľa
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ zadal zhotoviteľovi, v zmysle § 117 ZVO zákazku:

Názov zákazky: „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul.3, Košice “

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. a Košický samosprávny kraj uzatvorili dňa 18.11.2020 Zmluvu o dielo, na základe ktorej je Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. povinný zhotoviť dielo: Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul. 3, Košice podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul. 3, Košice“ vypracovanej projektovou a inžinierskou kanceláriou STOA architekti plus, s.r.o., september/2020, číslo zákazky/ objednávky 6810/20/KSK, v Rozhodnutí KPU KE sp. zn. KPUKE-2020/14465-2/70286/MK zo dňa 13.7.2020, Ohlásenie udržiavacích prác mesta Košice sp. zn. MK/A/2020/18901-02/I/JAN zo dňa 18.9.2020 v termíne do 14.12.2020 (ďalej len „pôvodná Zmluva o dielo“ alebo „pôvodná Zmluva“).

Z dôvodu, že Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. na realizáciu Pôvodnej Zmluvy o dielo potreboval súčinnosť subdodávateľa, vykonal objednávateľ prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou. Dňa 3.11.2020 informoval objednávateľ

zhotoviteľa, že bol úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom malo byť uzatvorenie Zmluvy o dielo avšak pretrvávajúca pandemická situácia spôsobená ochorením COVID 19 ako aj s ňou spojená nevyhnutná potreba dôsledne dodržiavať mimoriadne opatrenia a zásady, ktoré Košický samosprávny kraj zaviedol na ochranu zdravia jeho zamestnancov, neprímerane predĺžili čas potrebný na završenie procesu uzatvorenia pôvodnej Zmluvy. Pôvodná Zmluva o dielo bola podpísaná až dňa 19.11.2020, v dôsledku ktorého došlo aj k neskorému protokolárnemu odovzdaniu staveniska (20.11.2020) a samotnému začatiu realizácie diela zo strany Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.

Z dôvodu právnej istoty bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená až dňa 19.11.2020 Zmluva o dielo, ktorej predmetom je Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Zmluvné strany zhodne konštatujú, že potreba zmeny Zmluvy plynie nielen z okolností vyplývajúcich z oneskoreného uzatvorenia pôvodnej Zmluvy a z pretrvávajúcej pandémie COVID-19 ale aj z predpokladu očakávaného zatvorenia obchodných prevádzok so stavebným materiálom a komponentovv dôsledku príchodu vianočných a novoročných sviatkov.

Obom zmluvným stranám je zrejmé, že v dôsledku okolnosti, ktoré nastali, nie je spravodlivé ani v súlade so zásadou poctivého obchodného styku zotrvať na pôvodnom dojednaní upravujúcom riadne a včasné dodania diela zo strany objednávateľa. Tieto okolnosti nebolo možné predvídať, ani pri náležitej starostlivosti, ktorú obe zmluvné strany vynaložili.

Zmluvné strany svojím podpisom na tomto Dodatku potvrdzujú, že jeho podpísaním nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a nemení sa charakter zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a e) ZVO. S odkazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č.1 k Zmluve.

Článok I. Predmet Dodatku

1.1 *Mení sa Článok II bod 2.2.2 Ukončenie diela, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:*

2.2.2 Ukončenie diela: v lehote 45 dní odo dňa účinnosti dodatku

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na vypustení bodu 2.2.3.

1.3 Prílohou k Dodatku č. 1 je upravený harmonogram vecného a časového postupu prác zohľadňujúci zmenu termínu ukončenia diela.

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

2.2 Prílohou k Dodatku č. 1 je upravený harmonogram vecného a časového postupu prác.

2.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

2.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Košiciach, dňa 11.12.202

V Košiciach, dňa 9.12.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Karolína Bortáková
konateľ

.....
Ing. Peter Gaľa
konateľ