

DODATOK č. 1 **k ZMLUVE O DIELO č. 8/2019**

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Identifikačné údaje objednávateľa:

Objednávateľ:

Obec Dobroslava
Dobroslava 32
090 01 Kapišová

Zastúpený

Ing. Vladimír Vančíšín – starosta obce

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, pobočka Bardejov
SK23 0200 0000 0028 5799 0655

IBAN:

330418

IČO:

2020808592

DIČ:

Identifikačné údaje zhotoviteľa:

Zhotoviteľ:

GAS-MG, spol. s r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
Ing. Michal Gondek – konateľ firmy

• Zastúpený:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických

Ing. Michal Gondek

b) zmluvných

Ing. Michal Gondek

IČO:

35 911 671

DIČ:

2021920307

IČ DPH:

SK2021920307

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

IBAN:

SK59 0200 0000 0001 4344 1612

Tel./ fax:

0903 639 362, 054/7523427

upravujú týmto Dodatkom č. 1 Zmluvu o dielo číslo 8/2019 zo dňa 05.11.2019 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok diela „ **Rekonštrukcia strechy a fasády OcÚ**“ následovne :

3. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a dodá predmet plnenia v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy v termíne:

Ukončenie prác.....31.05.2019

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa predlžuje termín vykonania prác uvedených v položkách rozpočtu:

12 – Odstránenie starých náterov	288,00 m2
13 – Nátery strešnej krytiny plechovej – vrchné	288,00 m2
14 – Nátery strešnej krytiny plechovej – základné	288,00 m2


Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.

Vo Svidníku dňa: 25.11.2019


V Dobroslave dňa: 25.11.2019

Za zhotoviteľa:

**GAS - MG, spol. s r.o.
Svidník**


Ing. Michal Gondek
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:


Ing. Vladimír Vančíšin
Starosta obce