

# **DODATOK č. 1** **k ZMLUVE O DIELO č. 8/2019**

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

## **1. Zmluvné strany**

### Identifikačné údaje objednávateľa:

Objednávateľ:

**Obec Dobroslava**  
**Dobroslava 32**  
**090 01 Kapišová**

Zastúpený

**Ing. Vladimír Vančíšín – starosta obce**

Bankové spojenie:

**Všeobecná úverová banka, pobočka Bardejov**

IBAN:

**SK23 0200 0000 0028 5799 0655**

IČO:

**330418**

DIČ:

**2020808592**

### Identifikačné údaje zhotoviteľa:

Zhotoviteľ:

**GAS-MG, spol. s r.o.**  
**Komenského 315, 089 01 Svidník**

Zastúpený:

**Ing. Michal Gondek – konateľ firmy**

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických

**Ing. Michal Gondek**

b) zmluvných

**Ing. Michal Gondek**

IČO:

**35 911 671**

DIČ:

**2021920307**

IČ DPH:

**SK2021920307**

Bankové spojenie:

**VÚB, a.s.**

IBAN:

**SK59 0200 0000 0001 4344 1612**

Tel./ fax:

**0903 639 362, 054/7523427**

upravujú týmto Dodatkom č. 1 Zmluvu o dielo číslo 8/2019 zo dňa 05.11.2019 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok diela „ **Rekonštrukcia strechy a fasády OcÚ**“ následovne :

### 3. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a dodá predmet plnenia v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy v termíne:

**Ukončenie prác.....31.05.2020**

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa predlžuje termín vykonania prác uvedených v položkách rozpočtu:

12 – Odstránenie starých náterov	288,00 m2
13 – Nátery strešnej krytiny plechovej – vrchné	288,00 m2
14 – Nátery strešnej krytiny plechovej – základné	288,00 m2

Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.

Vo Svidníku dňa: 28.11.2019

V Dobroslave dňa: 28.11.2019

Za zhotoviteľa:

**GAS - MG, spol. s r.o.  
Svidník**

.....  
Ing. Michal Gondek  
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

