

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 23.04.2019

(ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:	BALA, a.s.
Adresa sídla spoločnosti:	Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
IČO:	36 228 427
DIČ:	2020196596
IČ DPH:	SK2020196596
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK72 0200 0000 0026 7270 4253 SK26 0200 0000 0012 7079 0756
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
IBAN:	SK86 0900 0000 0001 9224 4404 SK52 0900 0000 0050 6205 2319
Zastúpený:	Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva
Tel:	031/562 3141
E-mail:	bala@bala.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vl.č. 10074/T	
/ďalej len „ zhotoviteľ “/	

a

Objednávateľ:

Názov:	Gastro DS, s.r.o.
Adresa:	Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	50 808 478
DIČ:	2120479372
IČ DPH:	SK2120479372
V zastúpení:	JUDr.Szabolcs Hodosy - konateľ
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s.
IBAN:	SK65 7500 0000 0040 2538 6841
Profil verejného obstarávateľa:	www.uvo.gov.sk
(ďalej ako „ objednávateľ “)	

II. Úvodné ustanovenia

1. Gastro DS, s.r.o., ako objednávateľ a BALA, a.s. ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 23.04.2019 Zmluvu o dielo na stavebné práce podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na predmet zákazky s názvom „SO-C-Školská jedáleň pri Základnej škole Jilemnického ul. v Dunajskej Strede“ (ďalej len „Zmluva“).

III. Predmet dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli pôvodné znenie článku IV. **Miesto, čas a spôsob plnenia**, bod 4.2 Zmluvy nahradiť nasledovným novým znením z dôvodu objedávania navyše prác a oneskoreného odovzdania priestoru jedálne ako staveniska zhotoviteľovi:
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 31.08.2019.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli pôvodné znenie článku V. **Cena za dielo**, bod 5.1 Zmluvy nahradiť nasledovným novým znením z dôvodu vykonania navyše prác dohodnutých na kontrolných dňoch:

5.1 Zmluvná cena diela, ktorá sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby vykonania diela až do úplného a riadneho ukončenia diela je nasledovná:

<i>celková zmluvná cena bez DPH</i>	<i>DPH (20%)</i>	<i>celková zmluvná cena vrátane DPH</i>
850 207,49	170 041,50	1 020 248,99

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli doplniť článok XVI. Záverečné ustanovenia bod. 16.10 Zmluvy nasledovne:
g) Príloha č. 7 – Položkovitý ocenený výkaz výmer – 2. časť
Znenie uvedenej prílohy č. 7 Zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.


- h) Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že texte zmluvy nasledovné slovné spojenie vo všetkých gramatických tvaroch: „ príloha č. 2 “ sa nahradí so slovným spojením v príslušnom gramatickom tvare: “príloha č. 2 a č. 7“.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že pojem „ položkovitý ocenený výkaz výmer “ v texte zmluvy znamená údaje uvedené v prílohe č. 2 a v prílohe č. 7.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.


3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
 - Príloha č. 7 - Položkový ocenený výkaz výmer

V Dunajskej Strede, dňa



Gastro DS, s.r.o.
JUDr. Szabolcs Hodosy - konateľ

Za objednávateľa



BALA, a.s.
Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva

Za zhotoviteľa