

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2/2019(d ďalej len „zmluva“) zo dňa 16.12.2019 (ďalej len „dodatok č. 1“)

uzatvorenú medzi:

Názov: **Obec Kristy**

Adresa: Kristy č. 83 , 072 55

Štatutárny zástupca: Anna Janošová, starosta obce

IČO: 00 325 384

DIČ: 2020740854

Tel.: 056 /659 8415

Email: kristy@lekosonline.sk

(ďalej len „Odberateľ“)

a

Názov organizácie : Kamtech s.r.o.

Adresa: Beniakovce 169

Zastúpený: Bc. Viktor Karpáty - konateľ

bankové spojenie: Fio banka a.s.

číslo účtu: SK39 8330 0000 0023 0143 4098

IČO: 51310907

IČ DPH: nie som platca DPH

Tel.: 0905/310 401

e-mail: viktor.karpaty@gmail.com

(ďalej len „Dodávateľ“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2/2019 uzatvorenej 16.12.2019 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl.4. Čas plnenia sa v bode 4.1 mení nasledovne:

4.1 Lehota výstavby: 12/2019 – 07/2020
Zhotoviteľ zrealizuje dielo do **31.07.2020**

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kristoch 30.01.2020

V Beniakovciach 30.01.2020

Odberateľ

Dodávateľ