

DODATOK č. 2 **k ZMLUVE O DIELO č. 8/2019**

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Identifikačné údaje objednávateľa:

Objednávateľ:	Obec Dobroslava Dobroslava 32 090 01 Kapišová
Zastúpený	Ing. Vladimír Vančíšín – starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, pobočka Bardejov
IBAN:	SK23 0200 0000 0028 5799 0655
IČO:	330418
DIČ:	2020808592

Identifikačné údaje zhotoviteľa:

Zhotoviteľ:	GAS-MG, spol. s r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník
Zastúpený:	Ing. Michal Gondek – konateľ firmy
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach	
a) technických	Ing. Michal Gondek
b) zmluvných	Ing. Michal Gondek
IČO:	35 911 671
DIČ:	2021920307
IČ DPH:	SK2021920307
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK59 0200 0000 0001 4344 1612
Tel./ fax:	0903 639 362, 054/7523427

upravujú týmto Dodatkom č. 2 Zmluvu o dielo číslo 8/2019 zo dňa 05.11.2019 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok diela „ **Rekonštrukcia strechy a fasády OcÚ – práce navyč**“ následovne :

2. Predmet plnenia

2.1. Predmetom zmluvy je realizácia diela
” **Rekonštrukcia strechy a fasády OcÚ** “ – práce navyč.

3. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a dodá predmet plnenia v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy v termíne:

Ukončenie prác.....17.6.2020

4. Cena diela

4.1. Cena je vypracovaná podľa projektovej dokumentácie zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov - na práce navyč a činí:

Cena celkom bez DPH	393,40 €
DPH 20%	78,68 €
Cena celkom vrátane DPH	472,08 €

Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.

Vo Svidníku dňa: 5.5.2020

V Dobroslave dňa: 5.5.2020

Za zhotoviteľa:

GAS - MG, spol. s r.o.
Svidník

.....
Ing. Michal Gondek
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:


Ing. Vladimír Vančíšín
Starosta obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia strechy a fasády OcÚ Dobroslava**
 Názov objektu **Rekonštrukcia strechy a fasády OcÚ - práce navyč**

JKSO
 EČO
 Miesto **Dobroslava**

Objednávateľ **Obec Dobroslava**
 Projektant
 Zhotoviteľ **GAS-MG, spol. s r.o.**
 Spracoval

IČO IČ DPH

330418	
35911671	SK2021920307

Rozpočet číslo Dňa **17.06.2020**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 10,38	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 85,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 18,75	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 279,27	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 393,40	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

GAS - MG, spol. s r.o.
Svidník

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	393,40
24	DPH 20,00 % z 393,40	78,68
25	Cena s DPH (r. 23-24)	472,08

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia strechy a fasády OcÚ Dobroslava

Objekt: Rekonštrukcia strechy a fasády OcÚ - práce navyac

Objednávateľ: Obec Dobroslava

Zhotoviteľ: GAS-MG, spol. s r.o.

Miesto: Dobroslava

Spracoval:

Dátum: 17. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				95,38	1,263
5		Spevnené plochy				95,38	1,263
1	596811310	Kladenie betónovej dlažby - okap. chodník	m2	12,500	7,63	95,38	1,263
PSV		Práce a dodávky PSV				298,02	0,017
2	721171561	Odvedenie vody zo srešného zvodu	m	2,500	9,44	23,60	0,017
3	7831227101	Dodavka a mont. knal. rury 400 mm dl. 2m	kpl	1,000	274,42	274,42	0,000
Celkom						393,40	1,279

GAS - MG, spol. s r.o.
Svidník