

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. o1/2o2o/ODD

Objednávateľ : Obec Horné Chlebany, 956 31 Horné Chlebany 6
zastúpená Ing. Jozefom Ladickým – starostom
IČO: oo655163

a

Zhotoviteľ: ITEEX, s.r.o. Sídlo: Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany
Zastúpený: Ing. Ivana Poluchová
IČO: 46554360

Čl. I.
Predmet dodatku

Zmluvne strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č.1 sa mení:

Článok I. nasledovne:

Východiskové údaje:

bod d) Začatie realizácie diela: po dohode zmluvných strán

bod e) dokončenie výstavby: do 174 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska

Článok III. ods. 2. nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie výstavby: po dohode zmluvných strán

Dokončenie výstavby: do 174 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska

Článok XII. ods. 9. nasledovne:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvne strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. o1/2o2o/ODD ostávajú týmto dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok podlieha podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie túto povinnosť objednávateľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvna strana po podpise obdrží po dvoch vyhotoveniach.

5. Zmluvne staraný vyhlasujú, že si dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Horné Chlebany 14.4. 2021



Kumle

za zhotoviteľa

ITEEX, s.r.o.
Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany
IČO: 46 554 380