

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 2022/P/13**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby s názvom:

**„VÝSTAVBA MESTSKEJ PLAVÁRNE V RUŽOMBERKU“**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: CZT Ružomberok, s. r. o.  
Sídlo: Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok  
IČO: 36820300 DIČ: 2022426296  
IČ DPH: SK2022426296  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN): SK050 900 0000 0051 9459 9009  
Zastúpený: Ing. Ján Bednárík - konateľ  
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Bednárík  
vo veciach technických: Ing. Ján Bednárík  
Telefón: +421 908915287  
e-mail: [bednarik@cztrk.eu](mailto:bednarik@cztrk.eu)  
(ďalej len „Objednávateľ“)  
a

**1.2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: GreMi KLIMA, s.r.o.  
Sídlo: Kragujevská 9, Žilina 010 01  
IČO: 36424676  
DIČ: 2021898483  
IČ DPH: SK2021898483  
Zastúpený: Miloš Gregor, konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Miloš Gregor  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu (IBAN): SK72 0200 0000 0021 3437 3653  
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:15609/L  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spoločne ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Na základe ustanovenia ods. 4.7. Článku IV., ustanovenia ods. 12.4. Článku XII. Zmluvy o dielo č. 2022/P/13 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 19.09.2022 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby s názvom: „VÝSTAVBA MESTSKEJ PLAVÁRNE V RUŽOMBERKU“ (ďalej len „Zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej aj len „Dodatok č. 1“) podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s jeho aplikačnou praxou vyplývajúcou z metodologickej a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom upraviť zmluvné podmienky plnenia tak, aby boli spôsobilé eliminovať negatívne dopady mimoriadnych okolností, ktoré nastali po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk určenej vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je Zmluva (ďalej len „verejné obstarávanie“) a ktoré nebolo možné ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase prípravy a v priebehu verejného obstarávania predvídať, a ani nebolo a ani nie je možné rozumne požadovať od účastníkov uvedeného verejného obstarávania aby vzniknuté mimoriadne okolnosti v reálnom čase predvídali. Zhotoviteľ vznik nevyhnutných zmien spôsobených nepredvídateľnými okolnosťami Objednávateľovi jednoznačne písomne odôvodnil (odôvodnenie nevyhnutnosti zmien vrátane dôkazov tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1) v nadväznosti na uskutočnené zápisy do stavebného denníka, na základe čoho Objednávateľ interným procesom zrealizoval pokyny na zmenu Zmluvy v zmysle navýšenia jej hodnoty, čo bolo predpokladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1. Pred uzavretím Dodatku č. 1 Objednávateľ splnil povinnosť určenú v ods. 4.10. Zmluvy s negatívnym výsledkom. Objednávateľ zároveň konzultoval nevyhnutnosť uzavretia navrhovaného dodatku k zmluve s autorom projektovej dokumentácie v rámci výkonu autorského dozoru, ktorý potvrdil túto nevyhnutnosť ako aj potrebu dodržania požiadaviek určených v projektovej dokumentácii. Uzavretím tohto Dodatku č. 1 Objednávateľ sleduje zabezpečenie vytvorenia zodpovedajúcich podmienok pre dosiahnutie účelu verejného obstarávania uvedeného v ods. 2.4. časti 2. oddielu A.1 súťažných podkladov sprístupnených Objednávateľom vo verejnom obstarávaní v súlade so Zmluvou.

## Článok II.

### Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné zmeny Zmluvy:

2.2.1. Pôvodné znenie ods. 4.1. článku IV. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní, t. j – Rozpočtom, resp. Prílohou č. 2 Zmluvy, v nasledovnej výške:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

Cena bez DPH: 8 309 979,29 EUR

DPH 20%: 1 661 995,86 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 9 971 975,15 EUR

2.2.2. Pôvodná Príloha č. 2 Zmluvy sa nahrádza aktualizovanou Prílohou č. 2, ktorou je aktualizovaný výkaz výmer v súlade s obsahom tohto Dodatku č. 1, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1..

### Článok III.

#### Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Okamihom podpisu tohto Dodatku č. 1 obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný ich súhlas s celým obsahom.
- 3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti, nezmenené týmto Dodatkom č. 1.
- 3.5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva sú určené pre Zhotoviteľa a tri pre Objednávateľa.
- 3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Písomné odôvodnenie nevyhnutnosti zmeny Zmluvy o dielo č. 2022/IP/13.  
Príloha č. 2: Aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy v zmysle tohto Dodatku č. 1.

V Ružomberku, dňa 25.11.2022

V Žiline, dňa 25.11.2022

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Ing. Ján Bednárík, konateľ spoločnosti

Miloš Gregor, konateľ spoločnosti

\_\_\_\_\_  
CZT Ružomberok, s. r. o.  
Bystrická cesta 1  
034 01 Ružomberok

\_\_\_\_\_  
**GREMI KLIMA**  
s.r.o. ①  
GreMi KLIMA, s.r.o.  
Kragujevská 9, 010 01 Žilina  
IČO: 36 424 676, IČ DPH: SK202 1898 483