ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

~Zvysenie energetickej a¢innosti stavby domu kultiry”

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel:
Sidlo:

§tatutéfny zastupca:
e-mail:

1CO:

DIC:

IBAN:

Bankové spojenie::

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat:

1CO:

DIC:

ICDPH:

Zapisany v:

IBAN:

Bankové spojenie::

(dalej len "Zhotovitel™)

(dalej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Obec Stara Bystricz;

Obecny urad ¢ 537

Stara Bystrica 023 04

JUDr. PhDr. Jan Podmanicky, PhD., starosta
starabystrica@starabystrica.sk

00314307

2020553282

SK6556000000000207437007

Prima banka Slovensko, a.s.

KONTINES+s. 1. 0.

Zborov nad Bystricou 76, 023 03 Zborov nad Bystricou
Ladislav Litva

Ladislav Litva

51 064 162

2120594586

SK2120594586

Obchodnom registri Okresného sudu Zilina
SK3309000000005136461458

Slovenska sporitelnia, a. s.



2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom Zmluvy je zévézok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost
stavebné prace a doddvku materidlov na stavbe ,Zvy3enie energetickej a¢innosti stavby domu kultéry”.
(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.
2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.
2.3 Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo 8kody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom.
2.3 Objedndvatel sa zavdzuje, Ze riadne dokontené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutii cenu a poskytne Zhotovitelovi dohodnutii stidinnost.
2.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrZal od Objednavatela dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentécia").
2.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy ddkladne oboznamil s Projektovou dokumentéciou.
Projektova dokumentdcia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.
2.6 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych a
pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sliZilo k uréenému telu. Osoby a vetky
veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla
tejto zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel na vlastné néklady a nebezpelenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.
2.7 Predmet plnenia musi byt realizovany v silade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢ 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma nédrok na zaplatenie vylu¢ne skutoéne
zrealizovanych prac, ktoré st v stilade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.
2.8 Zhotovitel berie na vedomie, Ze autorom projektu Diela je Ing. Arch. Ivan Jarina, Cajakova & 15, 811 05
Bratislava (dalej aj “Autor”).
2.9 Zhotovitel sa zavdzuje pri vystavbe reSpektovat autorské pré‘va Autora a vykonat opatrenia dohodnuté v
tejto zmluve, pripadne iné potrebné opatrenia, aby predisiel neopravnenym zdsahom tretich oséb do
autorskych prav Autora.
2.10 Zhotovitel sa zavdzuje pri vystavbe reSpektovat autorské pokyny tykajuce sa vizualnej podoby Diela

v jeho realizacnej podobe.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni nehordich predpisov,
vyhlas8ky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR &.18/1996 Z. z. o cendach a povaZuje sa za
pevnu, nemennd a maximalnu cenu.

3.2 Cena za zhotovenie diela v zmysle Zmluvy je:

Cena bez DPH: 175 204, 17 EUR
DPH: 35 040, 83 EUR



Cena s DPH 210245 EUR

3.3 Cena za Dielo bola zaokrithlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentdcie a podmineok Vyzvy. V3ade kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.4 Cena za Dielo je cena maximédlna a zahffia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zédvazkov Zhotovitela
vyplyvajtcich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek néklaaov alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZenych
na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a spdsobilé na
kolauddciu, vratane dopravnych nékladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentdcie skutocnej
realizacie Diela, pripravné stavebné prace, ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k zmluve navysujice cenu Diela s vynimkou moznosti podla bodu 3.6.
tohto ¢lanku, st vyludené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prdc popisanych v jednotlivych
poloZkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych ndkladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju
a moOZu stvisiet s tplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky, montaZe, vSetkych
skiSok, docasnych prdc, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zdvézkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na kterych je
ponuka zaloZend. M4 sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky
st rozloZené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny st povaZované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za
vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 Zhotovitel si podrobne prestudoval projektovii dokumentéciu a cenu za Dielo stanovil na zdklade jej
poznania a bez pripomienok. V cene Diela zohladnil podminky verejného obstaravania a tejto zmluvy.
Objdenavatel nebude zohladriovat prace naviac. Objednavatel nebude akceptovat poZiadavky zhotovitela
na navysenie ceny Diela z dévodu rozporu medzi projektovou dokumentdciou a vyhotovenou cenovou
ponukou.

3.7 K zmene ceny mdze dojst:

3.7.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.7.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie st dostupné na
uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ‘ponui<e. Toto musi Zhotovitel preukazat.

3.7.3 v zmysle zdkona €. 343/2015 o verejnom obstardvani a sivisiacich predpisov v zneni nehorsich predpisov

4. Platobné podminky
4.1 Objednévatel bude uhrddzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 &iastkovymi faktrami,

4.1.2 konednou faktarou.



ovand cena za Dielo. Stiéasfou stpisu vykonanych prac a doddvok musi byt zistovaci protokol a
v b

~entdcia zrealizovanych prac a to obzvldsf detailne zachytenych konstrukcif, ktoré st dalsimi

-+ zzkrvté v rozsahu minimalne 10 digitainych fotografii na CD/ DVD. Stipis prac bude vyhotoveny v

= ocenenvm vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov,

. izdnotkové ceny, mno¥stvé, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskér do

ovnvch dni od dorudenia stipisu vykonanych préc a zistovacieho protokolu predmetny stipis

ch prac a zisfovaci protokol odstihlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade

ia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na

prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi

.

ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavif &iastkovi faktiru raz mesatne na zdklade schvalenych stpisov

vvkonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel predlo#i Objednévatelovi prislusnu fakttru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na

CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednévatela uvedent v zahlavi Zmluvy a

tiez v elektronickej forme na e-mailovti adresu Objednavatela, pritom za defi doruenia sa povaZuje neskorsi

z predmetnych spbsobov

dorudenia faktary.

4.5 Faktiira vystavena Zhotovitefom mus{ byt v stlade s prislusnymi préavnymi predpismi, najmé zékonom ¢.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znen{ a zdkonom &. 431/2002 Z. z. o Giétovnictve v platnom

zneni. Faktura musi obsahovat minimadine tieto udaje:

- oznacenie fakttra a jej ¢islo,

- oznadenie Objednavatel'a a Zhotovitela (ndzov, prdvna forma, sidlo), 1CO, DIC, IC

DPH,

- oznalenie banky a ¢isla udty,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- &islo Zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

- oznatenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej
klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financif Slovenskej republiky ¢, MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, odoslania a der splatnosti faktury,

- 4&tovant astku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovii fakturovanii sumu po objektoch ~ vietky
sumy budt uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- pediatku a podpis opravneného zéstupcu Zhotovitela.



By

2.6 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné naleZitosti
- kryci list faktury,
- zistovaci protokol,

- schvaleny stipis vykonanych préc,

4.7 Konecna fakttra bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani a

prevzati Diela a okrem néleZitost{ uvedenych v bode 4.5 mus{ obsahovat:

- vytuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvélenych stipisov prac,

- zapocitanie v8etkych iastkovych faktir a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyaétovanie vSetkych zmluvnych pokat ako aj opravnenych zdkonnych a zmluvnych narokov
objednavatela na ndhradu Skody, vytctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov sp8sobenych
Objednévatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyultovanie pripadnych sluZieb a préc, ktoré Objedndvatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre Zhotovitela
vykonal pocas realizicie Diela.

4.8 Fakttra bude rozpisand podla klasifikacie produkcie za ti¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitela nebudu obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5 aZ 4.7 tohto ¢lanku, je

Objednavatel oprdvneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry

zadina plynat diiom dorucenia opravenej faktiry.

4.10 Lehota splatnosti faktir je 30 dnf odo dria dorudenia faktary.

5. Cas plnenia
5.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v terminoch podla tejto zmluvy.
5.2 Zhotovitel sa zavdzuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 5 dni od dnia téinnosti tejto zmluvy,
b) zalat stavebné prace do 5 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 40 pracovnych dni od prevzatia staveniska, najneskér do 15. 11. 2019,
d) uvolnit stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela Objednédvatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.
5.3 V pripade porudenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a €) Zmluvy méa Objednavatel narok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom péatdesiat eur) za kaZdy deii omeskania.

6. Vykonanie Diela
6.1 Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s vykonanim Diela na vlastnii zodpovednost a na vlastné naklady
podla zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.
6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky I triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,

skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené Objednévatelom pisomnou formou. Nie



= pripustné pouZivanie technoldgiif, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpefnostnymi alebo

enickymi predpismi a normami

.

RIS

becnymi i rezortnymi.

%2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

1 predital, preveril a pochopil vietky podmienky realizdcie Diela a nemd k nim Ziadne ndmietky,
©.42 vietky poZadované vykony a stavebné préce st mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

£.4.3 na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo bez véd,

pletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

5.2 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Miroslava Sumského a Zhotovitel poveruje funkciou
veduceho stavby Ladislava Litvu.

4.6 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko do 15 dni od Gcinnosti tejto zmluvy bez prav
tretich os6b.

4.7 Objednévatel je povinny zabezpetit vytyenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

6.8 Zhotovitel zodpoved4 za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrariovat na svoje
néklady odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
ie povinny zabezpedit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady.
Zhotovitel uhradza vodné a stoéné, naklady na odber energii a ostatné néklady z prevddzkového a socidlneho
zariadenia staveniska priamo dodavatel'om tychto sluZieb,alebo ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.9 Zhotovitel je povinny stavenisko straZif 24 hodin denne a to na vlastné néklady, ak sa zmluvné strany
nedohodni inak.

6.10 Véetky dolasné zariadenia, dodédvka médif, stavebné mechanizmy a ndstroje, dofasné stavebné
materidly, palivd a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, naintalované a spravne a
bezpelne prevadzkované Zhotovitelom ako stiast zhotovovanie Diela podla Zmluvy. Néklady st suastou
zmiuvnej ceny.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim

bam a na veciach pri realizécii prac ktoré boli zapii¢inéné zhotovitelom . Zhotovitel sa zavizuje, Ze

Tvek nim spdsobentt gkodu alebo zapridinent Skodu pri realizicii diela odstréni tak, Ze uvedie
podkodent Sast do pévodného stavu alebo zaplati ndhradu 8kody v plnej vyske.
£.12 Zhotovitel je povinny na po¥iadanie stavebného dozoru predloZit mu vietky vykresy, vzorky materialov

iné podklady stivisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

W

¥

.13 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru,pri¢om
stavebny dozor musi svdj prikaz zaznamenat do stavebného dennika.

5.14 V pripade, ak Zhotovitel povaZzuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netlelné, musi
uplatnif svoje vyhrady zépisom v stavebnom dennfku. Pokyny musi na opétovné poZiadanie vykonat, pokial
nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporujii prévnym predpisom alebo

nariadeniam miestnej alebo Statnej



spravy.

.15 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat tyZdenne za

udasti zainteresovanych subjektov.

5.16 VSetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody v zmysle zdkona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a
v¥robky, ktoré tieto doklady nebudii mat, resp. nebudd zodpovedat zmluvne poZzadovanym ski$kam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

5.17 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednéavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord brani alebo staZuje realizéciu diela.

6.18 Skutonost, Ze Objednédvatel skontroloval vykresy, vypocty, doddvky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak,

aby bolo zarucené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik
7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku a to v
origindli a dvoch képiadch. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v
pripade straty alebo znifenia originalu, dalsiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do
dennika sa zapisuju vietky skutolnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmé tdaje o ¢asovom postupe
préc a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych préc od projektovej dokumentécie, idaje ddleZité pre
posudenie hospodérnosti prac a tidaje pre posidenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi
byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
prac.
7.2 Zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robif stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich nadriadent.
Okrem nich st oprévneni robit zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.
7.3 Denné zdznamy sa pisu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné pfepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisujd zdsadne v ten
defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len vynimoéne sa tak mdze
urobit v nasledujtci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmi vynechat volné miesta.
7.4 Ak stavbyvedici do pat pracovnych dnf nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom,

ookladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela
2.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
22 Zavizok Zhotovitela zhotovit Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v stlade s

rmito ¢ldnkom Zmluvy.



2.3 Prevzatim Diela Objednévatelom prechadza nebezpetenstvo $kody na Diele na Objednévatela.
£.4 Zhotovitel je povinny minimélne 15 dni vopred pisomne ozndmit Objednévatelovi, kedy bude Dielo
oripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

2} 2 x projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich struénym od6vodnenim,

<) zapisnice a osvedcenia o vykonanych sktiskach pouZitych materilov,

d) zépisnice o prevereni prac a kon$trukcii v priebehu zakryvania préc,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) ndvody na pouZitie zabudovanych zariadeni

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatelom.

87 O odovzdani a prevzati Diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladné daje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

¢} zoznam odovzdanych dokladov,

£ pfehlésenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g} konstatovanie, Ze diiom odovzdania zadina plynat zaruéna doba a dizku jej trvania,

h} pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

iy datum,

i} podpisv opravnenych oséb.

2V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi

]
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nebrania a nestazujl uzivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost za vady Diela a zdru¢na doba
2.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté vlastnosti,
%e spifia vetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osvedcenych technolégii a
podla zavdznych technickych noriem, vsilade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi,

bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.



w

2! zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zadina plynat diiom podpisania protokolu o
2ni a prevzati Diela.

vitel je povinny nastupit na odstrénenie reklamovanych vad:

odin pri vadéach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi

ostredne riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

g
i

4]

racovnych dni pri ostatnych vadach.

&

#.2 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky moZné, ak sa
zziuvné strany nedohodnii inak.

5 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne
pokial vznikli v d6sledku poruenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného dévodu, zhotovitel ich
odstrani za thradu.

3.6 V pripade, ak by odstrénenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nékladmi a vada by nebrénila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa méZu dohodnut na primeranej zlave zceny Diela bez odstrénenia
reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstrénit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi bez zbytoiného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykondvania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zdruénej doby a to pisomnou formou.

.9 V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a véas podla
dohodnutého terminu obhliadky a pozitivneho Setrenia , Ze dan vada bola zap¥itinéna zhotovitefom, mé
Objedndvatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vygke 10 € za kazdy zadaty defi omeSkania.

$.10 V pripade, ak Zhotovitel' neodstratiuje oznémené vady ktoré st zrejmé, e st zap¥icinéné jeho vinou a
deto skutonosti st zaznamenanériadne a véas alebo ak Zhotovitel za¢ne odstratiovat ale neodstrariuje ich

riadne, resp. Objednavatel predpokladd, Ze vad nebudt odstréanené riadne a v&as, ma Objednévatel pravo

vady odstranit.

10. Zmluvné pokuty

nia terminu zhotovenia Diela,

33
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iz inych terminov v zmysle zmluvy,

nia Zhotovitela s riadnym a vcasnym protokoldrnym odovzdanim Diela ma Objednavatel

T01 W pripade akéhokolvek porudenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objedn4vatel nérok na

= zmiuvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.




=03 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody. Objednévatel ma
narok na nahradu Skody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty.
0.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zdvizok zo

Zmluvy.,

11. Odstapenie od zmluvy
11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel' v ddsledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodévatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, ndvrh na povolenie re§trukturalizacie
alebo névrh na vykonanie exekicie - odsttipenie bude mo#né len v pripade, e na majetok zhotovitela
bude vyhldseny konkurz, re$trukturalizacia alebo bude prebiehat exekucia

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sitlade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo megka so zadatim prac - ak ide o omegkanie via ako 15 pracovnych
dni,

- je Zhotovitel v omeSkani s plnenim terminov dohodnutych v tejto zmluve - ak ide o omeskanie viac ako

15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel mdZe od Zmluvy odstipit v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskan( so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu stiéinnost potrebnti na riadne

a v¢asné vykonanie Diela ani do 30 dni po dorugeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prace a dodévky vykonané ku diiu odstiipenia od Zmluvy sa vyGétujii v preukdzatelnom rozsahu podla
cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruduje ku dfiu dorudenia odsttipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikajt vdetky préva a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou
wch, ktoré zodpovedajui &iastodnému plneniu, resp. hodnote &astoéného plnenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku dfiu odoslania odstiipenia od Zmluvy. Odsttpenie od Zmluvy

sz dalej nedotyka ndroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strén,

uvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia Obchodného

x2. rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vle stran

‘adom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

12, Ochrana zdravia pri praci

™

hotovitel sa zavdzuje:

-
& G

fae

rziavat bezpefnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,

o,
£1.

5.7



- wvbavit seba a svojich pracovnikov osobnvmi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti a rizik
na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi hlu¢nost, pra$nost, emisie a
imisie exhalatov zo spalovacich motorov.
2.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti
2 pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednévatela alebo dalsSich os6b, a ktoré by pri jeho
Zinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.
12.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zékonnika, zodpoveda aj za Skodu
spbsobenti okolnostami, ktoré maji pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZitd pri plneni
zavizku a tejto zodpovednosti sa nemdZe zbavit.
12.4 Osoby vykonavajlice stavebny dozor st povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti pri
praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstrdnenie
zistenych nedostatkov.
12.5 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
stvisiacich predpisov, najmé Zékonnika prace, zédkona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujicich

zamestnavanie cudzincov a os6b bez $tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
13.1 Spory zmluvnych stran neopréaviuji Zhotovitela zastavit prace.
13.2 Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavédzné
sktSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pti sktskach, pripadne metdd,
mdZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskiiSanie Statnym alebo Stdtom uzndvanym
skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skiasok st zavdzné. Naklady na sktsky znasa
strana, ktora spor prehrala.
13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozZné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie std.
13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit prédvnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat

prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavédzny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverelné ustanovenia

je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania v suvislosti s doddvanymi pracami a to

2k pofas platnosti a Glinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP na to oprdvenymi osobami a zdvézok

Tut tvmto osobam vSetku potrebnii siéinnost.




obuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je iinna diiom

anénvch prostriedkov a nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obtianskeho
nadvéznosti na § 5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
rvch zédkonov.

ravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika

vaznych pravnych predpisov SR.

zmiuva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponechdva Objednavatel a dva

147 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Pri £. 1~ Projektova dokumentécia

Z-Vykaz vvmer-rozpoclet

14.7 Zmiuvné strany vyhlasujl, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim stihlasia a preto zmluvu na znak

bezvyhradného stthlasu s celym jej textom podpisuju.
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